

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Działanie	Termin Realizacji (dni robocze lub data)	Maksymalny termin wnoszenia uwag przez Zamawiającego (dni roboczych)	Maksymalny termin na wprowadzenie poprawek przez Wykonawcę (dni roboczych lub data)
I etap			
Ogólna koncepcja interaktywnej wystawy plenerowej	do 15 dni po podpisaniu Umowy	do 5 dni	do 3 dni
Szczegółowy scenariusz aranżacji interaktywnej wystawy plenerowej	do 10 dni po akceptacji koncepcji wystawy	do 5 dni	do 3 dni
Projekt wykonawczy wystawy głównej	do 10 dni po akceptacji koncepcji wystawy	do 5 dni	do 5 dni
Wizualizacja i projekt graficzny interaktywnej wystawy plenerowej (głównej)	do 10 dni po akceptacji projektu wykonawczego wystawy głównej	do 5 dni	do 5 dni
Wykonanie poszczególnych elementów wystawy głównej	do 20 dni po akceptacji projektów graficznych wystawy głównej	do 5 dni	do 10 dni
II etap – racjonalne korzystanie z zasobów /gospodarka o obiegu zamkniętym/ochrona bioróżnorodności biologicznej			
Projekt wykonawczy wystawy	do 30.01.2018r.	do 5 dni	do 5 dni
Projekt graficzny wystawy	do 10 dni po akceptacji projektu wykonawczego wystawy	do 5 dni	do 5 dni
Wykonanie poszczególnych elementów wystawy	do 31.03.2018r.	do 5 dni	do 10 dni
III etap			
Raport kwartalny	06.04.2018r. / 06.07.2018r./ 05.10.2018r./ 15.01.2019r./ 05.04.2019r./ 05.07.2019r./ 04.10.2019r./07.01.2020	do 5 dni	do 3 dni
Raport roczny	15.01.2019r./15.03.2020r.	do 5 dni	do 3 dni